
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年03月21日

計画の名称 浜名湖観光圏の快適で魅力ある観光地づくり

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 浜松市

計画の目標 【大目標】　観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進させる

　目標１：観光拠点の魅力と安全性を高め快適に過ごせる観光地づくり

　目標２：多様な移動方法に対応した案内による、移動アクセスの利便性、回遊性の高い観光地づくり

　目標３：施設のUD化を進め利用者にやさしい観光地づくり

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,771  Ａ               1,771  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H29 H33 H35

   1 舘山寺地区の滞在宿泊者数の増加

舘山寺地区の滞在宿泊者数の増加 460千人 千人 480千人

浜名湖観光圏の主たる滞在促進地区における年間宿泊者数

   2 浜松総合公園来園者の満足度の向上

浜松総合公園来園者の満足度の向上 40点/10 点/10 45点/10

来園者アンケート（5点評価）による満足度

   3 浜名湖サイクリングロード利用者数の増加

浜名湖サイクリングロード利用者数の増加 39400人 人 41300人

観測を設定しサイクリングロード利用者を調査

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000645862



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市再生整備計画事

業 A10-001

都市再生 一般 浜松市 直接 浜松市 － － 都市再生整備計画事業　

浜名湖周遊観光圏地区

公園、地域生活基盤施設、提

案事業

浜松市  ■  ■  ■  ■  ■       1,771 3.9 未策定

 小計       1,771

合計       1,771

1 案件番号：  0000645862



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

・実施主体：都市整備部　都市計画課
・評価に係る審議：「浜松市公共事業評価実施要綱」に基づき、浜松市都市整備部公
共事業評価審査会にて審議。

事後評価の実施体制

0000645862案件番号：

令和6年2月21日

浜松市ホームページに掲載

・新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により大幅に減少したが、浜松総合公園の施設整備により地区の魅力が向上される
とともに、浜名湖サイクリングロードのサイン整備によりサイクリストの利便性・回遊性が向上したことで、舘山寺地区の滞在
宿泊者数が回復傾向にある。
・浜松総合公園における、勾配のある地形のバリアフリー化や、屋内施設、休憩施設等の整備により、来園者の満足度が向上し
ている。
・浜名湖サイクリングロードのサイン整備により、サイクリストの利便性・回遊性が向上し、サイクリングロード利用者数が増
加している。

・観光需要について、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により減少したが、事業の実施に伴う地区の魅力向上により回
復するとともに、本地区の観光等を案内するホームページの閲覧件数が増加している。

・公園のUD化や既存施設の適切な維持管理・更新・改良により魅力を向上させる。
・地域連携DMOや観光関係事業者との連携により観光誘客事業を展開させる。
・湖西市と連携したサイクリスト受入環境の整備を継続させる。
・湖西市と連携したサイクリングロードの走行環境を維持・改善させる。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

舘山寺地区の滞在宿泊者数

最　終
目標値

480千人
事業進捗により回復傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により大幅に減少した。

最　終
233千人

実績値

 2

浜松総合公園来園者の満足度

最　終
目標値

45点/10
予定通りの事業進捗が図られた。

最　終
46点/10

実績値

 3

浜名湖サイクリングロード利用者数

最　終
目標値

41300人
予定通りの事業進捗が図られた。

最　終
41400人

実績値

1 案件番号：0000645862


