

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月02日

計画の名称	災害時の交通・物流に資する拠点間連携強化（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	浜松市												
計画の目標	市内の拠点や周辺地域を結ぶ道路におけるバイパス整備や幅員狭小等の解消により、緊急時・災害時にも安定した輸送を支える道路ネットワークを早期に構築し、地域の連携強化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,261	A	4,261	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R5末
1	拠点間の連携に資する道路ネットワークを強化するため、対象路線のバイパス整備により地域拠点までに要する時間を20%短縮する。 地域拠点へのアクセス時間短縮率 $\{ \Sigma [\text{要素事業の現道での所要時間 (分)}] - \Sigma [\text{要素事業供用による所要時間 (分)}] \} / \Sigma [\text{要素事業の現道での所要時間 (分)}] \times 100$	0%	5%	20%
2	山間地域の生活拠点の連携を強化、緊急輸送路の通行の安全性を高めるため、幅員狭小、視拒改良等の道路整備により局所改良必要区間の割合を15%から14%に減少させる。 対象路線の生活拠点を連絡する経路のうち、幅員狭小、視拒改良区間の割合 $\Sigma [\text{幅員狭小、視拒改良区間延長 (km)}] / \Sigma [\text{対策路線の道路延長 (km)}] \times 100$	15%	15%	14%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R03	R04	R05	R06	R07				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	国道	改築	(国) 152号・水窪～ 佐久間（大井）	局所改良 N=1箇所	浜松市	■	■				990		—	
	A01-002	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	国道	改築	(国) 152号・浜北～ 天竜バイパス（阿蔵）	バイパス L=0.45km	浜松市	■					56		—	
	A01-003	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	国道	改築	(国) 257号・金指西 工区	交差点改良 L=0.60km	浜松市	■	■	■			1,390		—	
A01-004	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	国道	改築	(国) 473号・川合～ 大井（上野）	局所改良 N=1箇所	浜松市	■	■				985		—		
A01-005	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	市町村 道	改築	(市) 有玉南初生線B P	バイパス L=0.67km	浜松市	■	■				340		—		
A01-006	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	都道府 県道	改築	(一) 細江浜北線・雷神 橋	現道拡幅 L=0.24km	浜松市	■	■	■			500		—		
											小計						4,261			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						4,261		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	559	212			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	559	212			
前年度からの繰越額 (d)	0	473			
支払済額 (e)	86	526			
翌年度繰越額 (f)	473	159			
うち未契約繰越額 (g)	0	55			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	8.02			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	49 災害時の交通・物流に資する拠点間連携強化 (防災・安全)	交付対象	浜松市
計画の期間	令和3年度～令和5年度 (3年間)		

