

月	内容	備考
令和5 5月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・四ツ池公園スポーツ施設の概要と現状 ・これまでの四ツ池公園に関する主な審議内容 ・本年度の進め方について（四ツ池公園再編等あり方検討委託調査実施） 	
7月4日	<ul style="list-style-type: none"> ・「四ツ池公園運動施設の整備方針（案）」について 	
8月～	<ul style="list-style-type: none"> ・市内類似施設の状況確認（民間を含む） ・委託業務について（調査項目の確認など） ・委託業務の中間報告（陸上競技場・球場関連） ・県営野球場の進捗状況 ・庁内プロジェクトチームの動き など 	<ul style="list-style-type: none"> ・9月補正（8月）委託予算 ・委託公募（10月） ・委託開始（令和5.12月～令和6.9月末） ① 再整備のあり方（～令和6.5月） ② 周辺及び導入手法等（～令和6.8月）
令和6 2月	<ul style="list-style-type: none"> ・県営基本計画素案共有 ・「四ツ池公園運動施設の整備方針」見直し確認（素案を受けて） 	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画素案策定 ※県 ・パブリックコメント実施 ※県
6月～	<ul style="list-style-type: none"> ・市域内類似施設の再編・整備協議 ・全体スケジュール、導入手法等の協議 ・スケジュールの確定 など ・「四ツ池公園運動施設の整備構想※」骨子案の協議（県の基本計画含む） 	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画公表 ※県
9月～	<ul style="list-style-type: none"> ・「四ツ池公園運動施設の整備構想※」確定・公表 	<ul style="list-style-type: none"> ※陸上競技場の整備方針、浜松球場のあり方（移転）等をまとめた構想