

認定こども園等の施設整備の募集について


1 目的

次期プランの対象となる施設整備（R8.4開設）及び地域型保育事業（R7.4開設）について、現状において令和8年度末までの保育ニーズを予測したうえで、募集を行うもの。

2 2・3号定員の確保状況

- ・ 認定こども園、保育所、地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業地域枠）による施設整備計画数と整備による確保実績（R6.4までの予定数）の差は△585人

	H29	H30年度	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9	
施設整備				第2期 子ども・若者支援プラン（R2.3策定）					次期（未定）			
		募集		R2.4開設								
			募集	R3.4開設								
				募集		R4.4開設						
					募集			R5.4開設				
						募集			R6.4開設			
							次期プラン		募集		R7.4開設	
								次期プラン		募集		R8.4開設
地域型保育事業			募集	R2.4開設								
				募集		R3.4開設						
					募集		R4.4開設					
						募集		R5.4開設				
							募集		R6.4開設			
								次期プラン		募集		R7.4開設



※計画数に対して、実績数は△585人となっているが、4月1日時点では、令和3年から令和5年までの3年連続で待機児童ゼロを達成している。

3 保育ニーズの予測

- ・ 令和8年度末の保育ニーズを予測
- ・ 確保定員に対する受入実態を踏まえた受入見込数に対し、1歳及び2歳で定員の不足が見込まれる。

※確保定員には、事業所内保育事業（従業員枠）と企業主導型保育事業を含む。

R8年度末 (単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
①確保定員	2,295	3,206	3,686	3,162	3,217	3,229	18,795
②受入見込数	2,054	3,094	3,185	3,162	3,217	3,229	17,941
③ニーズ	1,999	3,154	3,199	2,876	2,896	2,922	17,046
利用率	45.5%	67.9%	66.2%	57.1%	55.1%	53.1%	
過不足(②-③)	55	△ 60	△ 14	286	321	307	895

4 令和6年度募集分定員確保策(案)

- ・ 最も定員が不足する1歳(令和8年度末予測 △60人)の不足を解消するために必要な定員増を行うため、施設整備と地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)の組み合わせによる定員確保により、待機児童ゼロの維持を図る。募集にあたっては、年齢別人口の増加実績を踏まえた地域性を考慮する。
- ・ 既存の認定こども園・保育所の老朽化対策や幼稚園から認定こども園への移行を対象とした施設整備による1歳児の定員増として合計30人程度(合計3施設程度)の定員確保(R6募集→R7整備→R8.4開設)
- ・ 地域型保育事業の新設等による1歳児の定員増として合計30人程度の定員確保(R6募集→R7.4開設)
- ・ 合計で1歳児の定員増として合計60人程度の定員確保

5 今後のスケジュール

時期	認定こども園等の施設整備	地域型保育事業
R6.2.22	浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会にて報告	
R6.3.1	募集の公表	
R6.5.31	応募の締切	
R6.6~9頃	応募書類の審査等	
R7.4.1~	採択事業の施設整備	採択事業の新規開設
R8.4.1~	採択事業の新規開設	