

# 副市長レビュー（春）協議事項調書

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 部局名<br>(課名)              | 都市整備部花みどり担当<br>(公園課、公園管理事務所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 協議事項<br>(案件名)            | 佐鳴湖公園の再整備による魅力アップについて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 背景・現状<br>(現状把握できる統計数値など) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 佐鳴湖公園は 1968 年開園。それ以降、昭和、平成と順次整備してきた古い公園である。都市計画面積 56.7ha に対し整備済み面積 50.4ha（水面 120ha 除く）で、整備率は 89%。残り 6.3ha の新規整備が残っている。</li> <li>・ 平日の 1 日当たりの利用者数は 995 人で、年間の利用者数は 30 万人を超えると推察される。コロナ禍を経て、健康志向やウェルネス志向もあり、利用者がとても多い。陸上競技場や野球場を備える四ツ池公園と同等の利用者数であり、本市を代表する公園の 1 つである。</li> <li>・ 利用者の多くが散策やジョギングである。周回園路約 6.6 kmのうち、約 1.5 kmが未舗装（木道約 220m を含まない）、且つ約 200m の園路未開通区間があり、利用者から改善の声が多く寄せられている。（市民の声、議会質問など）</li> <li>・ 2014 年には、ランナーのための休憩施設の設置を望む議会質問があり、ランニングステーションを核とした公園活性化施設の公募を実施した。しかし応募者がなく、実現していない。</li> <li>・ 自然保護活動や自然観察など、市民活動も活発である。特に、市民の利用者が多い北岸管理棟は、講座・展示用スペースとして年間 170 件以上の市民利用がある。一方、暫定的に整備された施設であるため、手狭な状況である。</li> <li>・ この他にも、古い基準で作られて老朽化したままのトイレや、西岸の公園内を縦断する市道における公園利用者の安全確保、駐車場の適正配置など課題を抱えており、公園全体の再整備方針の元、対応を講じていく必要がある。</li> </ul> |
| 4 検討経過・課題                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1996 年佐鳴湖公園基本構想策定。2003 年佐鳴湖北岸区域基本計画策定により、北岸地域の整備を実施。2007 年小藪地区基本計画策定。それ以降、計画の見直しは行われていない。</li> <li>・ 日常の公園管理の中で、園路の路面の補修を行っているが、距離が長く、箇所数が多いため、対応しきれていない。</li> <li>・ 2022～2023 年度に拠点施設検討会を開催。ランナーや自然保護団体などの利用者代表の参加による意見交換を実施した。委員から十分な規模の駐車場、公園内外のアクセス性など、拠点施設を機能させるために必要な検討事項の指摘があった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5-1 方向性の提案<br/>(目指すべき姿)</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まずは既に開設済み区域内の園路、管理棟、トイレ等の改善を優先し、市民利用者の満足度向上を目指すこととしたい。</li> <li>・できるだけ早く、バリアフリー対応の歩きやすい園路に改善するため、R6 年度に現状園路の再調査を行い、優先順位を付けて、R7 年度から凸凹の改善等の改修に着手したい。</li> <li>・多くの市民の利用に供する拠点施設の実現に向けて、検討を加速したい。特に、R6 年度は北岸管理棟の増築を軸に、利用者や専門家、民間事業者の意向を把握すると共に、財源確保策についても検討する。その結果を踏まえ、R7 年度から民間活力の導入を見据えた北岸管理棟の再整備の具体化に着手したい。</li> <li>・園路、拠点施設以外の公園全般（新規整備や車道歩道の分離のあり方など）については、まず再整備に向けた基本計画を定め、園路改修等の後に順次具体化を図りたい。</li> </ul> |                                                                                  |
| <p>5-2 上記の方向性決定に向け議論する事項<br/>(妥当性、必要性、有効性など)</p> | <p>再整備を優先しつつ、新規整備も検討していくことについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園内全域の再調査と、改修を実施することの是非</li> <li>・拠点施設の実現に向けて、検討を加速することの是非</li> <li>・中長期的な課題の解決に向けた公園施設全般の再整備について、基本計画を策定することについての是非</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| <p>6 結果</p>                                      | <p> <input type="checkbox"/>提案どおり進める<br/> <input type="checkbox"/>サマーレビューで審議<br/> <input checked="" type="checkbox"/>提案内容を一部見直して進める<br/> <input type="checkbox"/>再度、調査研究等を行い検討<br/> <input type="checkbox"/>その他         </p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>具体的内容</p> <p>中長期的な課題の解決に向けた公園施設全般の再整備基本計画を策定したうえで、園路・管理棟など具体的な再整備に着手すること。</p> |
| <p>7 その他</p>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |