

# 工事一時中止に係るガイドライン



令和3年4月

浜松市 財務部 技術監理課

## 目次

1	ガイドライン策定の背景	1
2	基本フロー	2
3	発注者の中止指示義務	3
4	工事を中止すべき場合	4
5	中止の指示・通知	5
6	計画書の作成	6
	(1) 基本計画書の作成	
	(2) 工期短縮計画書の作成	
7	請負代金額又は工期の変更	8
8	増加費用の考え方	9
	(1) 本体工事施工中に中止した場合	
	(2) 工期短縮を行った場合	
	(3) 契約後準備工着手前に中止した場合	
	(4) 準備工期間に中止した場合	
9	増加費用の契約上及び事務処理上の扱い	18
	参考資料	19
	■ 増加費用の費目と内容	
	■ 様式	

## 1 ガイドライン策定の背景

### ◆工事発注の基本的考え方

工事の発注に際しては、地元協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議等を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。

### ◆工事発注の現状

円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところであるが、一部の工事で各種協議や工事用地の確保が未完了であっても、やむを得ず条件明示をして、発注を行っている場合がある。

### ◆現状における課題

各種協議や工事用地の確保が未完了な状態で発注を行った工事や、工事の施工途中で受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事については、工事の一時中止の指示を行わなければならないが、指示を行っていない場合が多く受注者に対する負担が発生している場合がある。


### ◆ガイドラインの策定

これらの課題を踏まえ、受発注者が工事一時中止について、適切な対応を行うためにガイドラインを策定するものである。

### ◆ガイドラインの適用

このガイドラインは、浜松市の発注する建設工事請負契約を対象とする。

## 2 基本フロー




### 3 発注者の中止指示義務

- ◆ 受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を命じなければならない。

【浜松市建設工事請負契約約款第20条】

※ 以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。



注) 1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。

- ・ 工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
- ・ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期\*となった場合は、技術者の途中交代が認められる。

【監理技術者制度運用マニュアル：国土交通省総合政策局】

※ 大幅な工期延期とは、浜松市建設工事請負契約約款（受注者の催告によらない解除権）第48条第1項第2号を準拠して、「中止期間が当初工期の10分の5」を目安とする。

2 工事の一時中止期間における、現場代理人の取扱いについては、以下のとおり。

- ・ 工事を全面的に一時中止している期間は、常駐義務が緩和され、他の工事の現場代理人や技術者を兼任することが可能である。

【「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」（平成23年11月14日付け国土建第161号）】

## 4 工事を中止すべき場合

◆ 受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合とは

- ①「工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」
- ②「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき」

の2つが規定されている。

【浜松市建設工事請負契約約款第20条】

◆ 上記の2つの規定以外にも、発注者は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。

※ 一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。

① 工事用地等の確保ができない等のため工事を施工できない場合

◇ 発注者の義務である工事用地等の確保が行われなため（浜松市建設工事請負契約約款第16条）施工できない場合

◇ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため（浜松市建設工事請負契約約款第18条）施工を続けることが不可能な場合…等

② 自然的又は人為的な事象のため工事を施工できない場合

◇ 「自然的又は人為的な事象」は、埋蔵文化財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。

◇ 「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による工事現場の占拠や著しい威嚇行為も含まれる。

## 5 中止の指示・通知

- ◆ 発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。

【浜松市建設工事請負契約約款第20条】

また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。

### 発注者の中止権

- ◇ 発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。
- ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の区域、中止期間については、発注者の判断による。

### 受注者による中止事案の確認請求

- ◇ 受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる。

### 工事の中止期間

- ◇ 受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
- ◇ このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
- ◇ そして発注者は、一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。
- ◇ このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。

## 6 計画書の作成

### (1) 基本計画書の作成

- ◆ 工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。

【土木工事共通仕様書 第1編1-1-13】

※営繕工事は特記仕様書による。

※ 実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。

- ◆ 基本計画書の作成にあたっては、再開に向けての方策や一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
- ◆ 一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。

#### 記載内容

- ◇ 基本計画書作成の目的
- ◇ 中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
- ◇ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
- ◇ 工事現場の維持・管理に関する基本的事項
- ◇ 工事再開に向けた方策
- ◇ 工事一時中止に伴う増加費用<sup>※</sup>及び算定根拠
- ◇ 基本計画書に変更が生じた場合の手続き

#### 管理責任

- ◇ 中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする。
- ◇ 受注者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする。

※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。  
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。



## (2) 工期短縮計画書の作成

- ◆ 発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。
- ◆ 受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
- ◆ 協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識の相違が生じないようにする。

### 記載内容

- ◇ 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること
- ◇ 短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること
- ◇ 工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載

### 工期の変更

- ◇ 受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める
- ◇ 工期短縮に伴う増加費用については、工期短縮計画書に基づき設計変更を行う

## 7 請負代金額又は工期の変更

- ◆ 発注者は、工事を中止させた場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期を変更しなければならない。

【浜松市建設工事請負契約約款第20条】

※ 「必要があると認められる」とは、客観的に認める場合を意味する。

- ◇ 中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。

### 請負代金額の変更

- ◇ 発注者は、工事の施工を中止させた場合に通常の請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。

#### ◇ 増加費用

- 工事用地等を確保できていない場合に生じたもの
- 暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの

#### ◇ 損害の負担

- 発注者に過失がある場合に生じたもの
- 事情変更により生じたもの

※ 増加費用と損害は区別しないものとする。

### 工期の変更

- ◇ 工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。
- ◇ 地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要する場合もある。
- ◇ このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。

## 8 増加費用の考え方

### (1) 本工事施工中に中止した場合

#### ■ 増加費用の範囲

- ◆ 増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止（部分中止により工期延期となった場合を含む）を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。
- ◆ 増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。

#### 工事現場の維持に要する費用とは

- ◇ 中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
- ◇ 中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

#### 工事体制の縮小に要する費用とは

- ◇ 中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等

#### 工事の再開準備に要する費用とは

- ◇ 工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等

※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事

## (2) 工期短縮を行った場合（当初設計から施工条件の変更がない場合）

### ■ 増加費用の考え方

工事の一時中止に伴い通常必要とされる工期に満たない工期とする場合（工期短縮）は増加費用を見込む。

### ■ 増加費用を見込む場合の主な項目の事例


- ◆ 工期短縮のために作業班数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費用。
  - ◆ 工期短縮のために作業時間を増加せざるを得ず、当初昼間施工であったが夜間施工等の対応をさせた場合に要する費用。
  - ◆ その他、必要と思われる費用。
- ※増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。

■ 増加費用の算定

- ◆ 増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者とが協議して行う。
- ◆ 増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。
- ◆ 一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。

増加費用等の構成（土木工事）



- ◇ 中止期間中の現場維持等に要する費用を工事原価に含め一般管理費等の対象とする。



※ 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む。

増加費用等の構成（営繕工事）

◇ 一時中止期間中の現場維持等に要する費用は、原契約の請負工事費とは別に計上するものとする。



※ 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む。

## ■ 増加費用の積算（土木工事の場合）

- ◆ 増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象<sup>注</sup>に算定することとし、算定方法は下記の基準によるものとする。

ただし、中止期間3ヶ月\*以下は標準積算により算定し、中止期間が3ヶ月を超える場合、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、受注者から増額費用に係る見積を求め、発注者と受注者が協議を行い増加費用を算定する。

※ 標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが3ヶ月程度までであることから、「中止期間3ヶ月以下」としている。

※ 見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積（例えば中止期間4ヶ月の場合、4ヶ月分の見積）徴収する。

注）増加費用の算定（請負代金額の変更）は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する発注者と受注者との間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示（用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件）を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。

### 工事一時中止に伴う積算基準（標準積算による場合）

- ◇ 土木工事標準積算基準書（静岡県交通基盤部）

第10章 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。

### 積上げ項目

- ◇ 直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
  - ・ 直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用
  - ・ 直接工事費(仮設費を含む)及び事業損失防止費における項目で現場維持等に要する費用

### 率で計上する項目

- ◇ 運搬費の増加費用
  - ・ 現場搬入済みの建設機械の工事現場からの搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
  - ・ 大型機械類等の現場内小運搬
- ◇ 安全費の増加費用
  - ・ 工事現場の維持に関する費用
    - ※ 保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する費用
- ◇ 役務費の増加費用
  - ・ 仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金
- ◇ 営繕費の増加費用
  - ・ 現場事務所、労務者宿舍、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用
- ◇ 現場管理費の増加費用
  - ・ 現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用



## ■ 増加費用の積算（営繕工事の場合）

- ◆ 増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象<sup>注</sup>に受注者から増加費用に係る見積を求め、発注者と受注者が協議を行い、増加費用を算定する。

※ 見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積（例えば中止期間4ヶ月の場合、4ヶ月分の見積）徴収する。


注） 増加費用の算定（請負代金額の変更）は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する発注者と受注者との間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示（関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件）を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。

- ◇ 工事を一時中止した場合の増加費用の算定は、「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」（昭和57年3月29日付け建設省官技発第116号）及び「公共建築工事積算基準等資料」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）による。

※ 「公共建築工事積算基準等資料」における「営繕工事に係る工事一時中止ガイドライン」（平成21年1月国土交通省官庁営繕部）の記載については、本ガイドラインに読替える。

### (3) 契約後準備工着手前に中止した場合

- ◆ 準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未手配の状態での測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
- ◆ 発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。



- ◇ 基本計画書の作成
  - ・ 浜松市建設工事請負契約約款（工事用地の確保等）第16条第2項に「受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」とある。
  - ・ このことから、受注者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
- ◇ 増加費用
  - ・ 一時中止に伴う増加費用は計上しない。

## (4) 準備工期間に中止した場合

- ◆ 準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
- ◆ 発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。



- ◇ 基本計画書の作成
  - ・ 受注者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書に必要な応じて概算費用を記載<sup>\*</sup>した上で、その内容について発注者と協議し同意を得る。
  - ※概算費用は、請求する場合のみ記載する。
  - ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
- ◇ 増加費用
  - ・ 増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
  - ・ 増加費用は、安全費（工事看板の損料）、営繕費（現場事務所の維持費、土地の借地料）及び現場管理費（監理技術者もしくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手当）等が想定される。
  - ・ 増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者が協議して決定する。
  - 注) 積算は、標準積算を適用せず、受注者から見積を求め行う。

## 9 増加費用の契約上及び事務処理上の扱い

### ■ 増加費用の契約上の取扱い

- ◆ 契約上では、現契約に係る請負工事費と増加費用の合計額を変更請負工事費及び変更契約額とみなす。

- ◇ 土木工事の設計書では、現場管理費の次の項目として、「中止期間中の現場維持等の費用」を追加計上し、一般管理費の対象とする。
- ◇ 営繕工事の設計書では、請負工事費の後に「工事一時中止に伴う増加費用」を計上する。
- ◇ 変更契約額の算定は、通常変更と同方式で行う。

### ■ 増加費用の事務処理上の取扱い

- ◆ 増加費用は、受注者の請求があった場合に負担する。
- ◆ 増加費用の積算は、工事再開後速やかに発注者と受注者が協議して行い、協議結果に基づき変更契約を行う。

- ◇ 書類の提出については、参考資料の「提出様式」を用いて行うこととする。

## ■ 参考資料 ■

### ■ 増加費用の費目と内容

(「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」昭和57年3月29日付け建設省官技発第116号より)

増し分費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。

#### (1) 現場における増し分費用【積上又は率により計上】

##### イ 材料費

##### ① 材料の保管費用

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料

##### ② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費

##### ③ 直接工事費に計上された材料の損料等

元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用

##### ロ 労務費

##### ① 工事現場の維持等に必要な労務費

中止後の労務費は、原則として計上しない。

ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、発注者と受注者が協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用

##### ② 他職種に転用した場合の労務費差額

工事現場の保安等のために、発注者と受注者が協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用

##### ハ 水道光熱電力等料金

工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため、発注者が指示し、あるいは発注者と受注者が協議により中止期間中稼動(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用

##### ニ 機械経費

##### ① 工事現場に存置する機械の費用

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用

- a 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費（組立て、解体費を含む。）が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用（組立て・解体費、管理費を含む。）
- b 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用

#### ホ 運搬費

- ① 工事現場外への搬出又は工事現場への再投入に要する費用  
中止時点で現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを受注者が一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
- ② 大型機械類等の現場内運搬  
元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるいは両者協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用

#### ハ 準備費

別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の後かたづけ、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは発注者と受注者が協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用

#### ト 仮設費

- ① 仮設諸機材の損料  
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
- ② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用  
元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示しあるいは発注者と受注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労力・保安要員費を含む。）

#### チ 事業損失防止施設費

仮設費に準じて積算した費用

#### リ 安全費

- ① 既存の安全設備に係る費用  
中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
- ② 新たな工事現場の維持等に要する安全費  
元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保する

ため、発注者が新たに指示しあるいは発注者と受注者が協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用（保安要員費を含む。）

又 役務費

① プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用

② 電力水道等の基本料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る中止期間中の基本料

ル 技術管理費

原則として増し分費用は計上しないものとする。

ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用

ヲ 営繕費

中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用

ヾ 労務者輸送費

元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において発注者と受注者が協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用

力 社員等従業員給料手当

中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者と受注者が協議により定めた次の費用。

① 元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給する給料手当の費用

② 中止時点で現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用

③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用

ヨ 労務管理費

① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用

中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤者も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰

のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直属又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが貸金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）（通勤者も含む。）とする。

② 解雇・休業手当を払う場合の費用

発注者と受注者が協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めたと専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用

タ 地代

現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用

シ 福利厚生費等

現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用

(2) 本支店における増し分費用

中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

(3) 消費税相当額

現場及び本支店における増し分費用に係る消費税に相当する費用



■ 様式

[様式1]

令和 年 月 日

(発注者名) 様

住 所

(所在地)

受注者

氏名 (名称及

び代表者氏名)

工事の (全部・一部) 一時中止について (報告)

このことについて、工事施工不可要因を発見したので、下記のとおり報告します。

記

工 事 名	(契約番号) 第 号
工事場所	浜松市 地内
契 約 日	令和 年 月 日
工 期	着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
工事施工 不可要因	
備 考	

[様式2]

〇〇〇第 号  
令和 年 月 日

(受注者名) 様

(発注者名)

工事の（全部・一部）一時中止について（通知）

このことについて、浜松市建設工事請負契約約款第20条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知します。

記

工事名	(契約番号) 第 号
工事場所	浜松市 地内
契約日	令和 年 月 日
工期	着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
工事中止日	令和 年 月 日から
中止箇所	(全部 or 一部の具体箇所を記載)
中止予定期間	〇〇日間 (令和 年 月 日まで)
中止理由	
現場管理体制等の基本事項	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を提出してください。</li> <li>工事再開については、別途通知します。</li> </ul>

[様式3]

令和 年 月 日

(発注者名) 様

住 所  
(所在地)  
受注者  
氏名 (名称及  
び代表者氏名)

工事の一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する  
基本計画書について (提出)

このことについて、(浜松市土木工事共通仕様書第1編1-1-13・〇〇工事特  
記仕様書)に基づき、下記工事の基本計画書を別添のとおり提出します。

記

工 事 名	(契約番号) 第 号
工事場所	浜松市 地内
契 約 日	令和 年 月 日
工 期	着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
工事中止日	令和 年 月 日から
中止箇所	(全部 or 一部の具体箇所を記載)
中止予定期間	〇〇日間 (令和 年 月 日まで)
中止理由	
現場管理体制 等の基本事項	
備 考	

[別添]

(例)

## 基本計画書

- 1 基本計画書作成の目的
- 2 中止時点における内容
  - (1) 中止する工種の出来高
  - (2) 職員の体制
  - (3) 労務者数
  - (4) 搬入材料
  - (5) 建設機械器具等
- 3 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関する事。
- 4 中止期間中の工事現場の維持、管理に関する事。
- 5 中止した工事現場の管理責任に関する事。
- 6 工事再開に向けた方策に関する事。
- 7 工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠に関する事
- 8 基本計画書に変更が生じた場合の手続きに関する事

[様式3-2]

令和 年 月 日

(発注者名) 様

住 所  
(所在地)  
受注者  
氏名 (名称及  
び代表者氏名)

工事の一時中止の再開に係る工期短縮計画書について (提出)

このことについて、下記工事の工期短縮計画書を別添のとおり提出します。

記

工 事 名	(契約番号) 第 号
工事場所	浜松市 地内
契 約 日	令和 年 月 日
工 期	着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
工事中止日	令和 年 月 日から
中止期間	〇〇日間 (平成 年 月 日まで)
再開箇所	(全部 or 一部の具体箇所を記載)
短縮日数	〇〇日
備 考	

[別添]

(例)

## 工期短縮計画書

- 1 工期短縮計画書作成の目的
- 2 工期短縮に必要な施工計画
- 3 工期短縮に必要な安全衛生計画
- 4 工期短縮に伴う施工体制に関する事
- 5 工期短縮期間（工程）に関する事
- 6 工期短縮に伴い新たに発生する費用に関する事
  - (1) 新たに発生する費用とその必要性
  - (2) 新たに発生する数量等及びその根拠

[様式4]

〇〇〇第 号  
令和 年 月 日

(受注者名) 様

(発注者名)

工事の（全部・一部）一時中止の（全部・一部）再開について（通知）

このことについて、浜松市建設工事請負契約約款第20条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知します。

記

工 事 名	(契約番号) 第 号
工事場所	浜松市 地内
契 約 日	令和 年 月 日
工 期	着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
工事再開日	令和 年 月 日から
再開箇所	(全部 or 一部の具体箇所を記載)
備 考	

[様式5]

令和 年 月 日

(発注者名) 様

住 所  
(所在地)  
受注者  
氏名(名称及  
び代表者氏名)

工事の一時中止に伴う増加費用について(請求)

このことについて、浜松市建設工事請負契約約款第20条第3項に基づき、下記工事の一時中止に伴う増加費用を請求します。

記

工 事 名	(契約番号) 第 号
工事場所	浜松市 地内
契 約 日	令和 年 月 日
工 期	着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
添付資料	請求内訳書、明細書、その他必要な資料
備 考	





## 工事一時中止に係るガイドライン



平成26年3月発行  
平成28年4月改定  
令和3年4月改定

発行 浜松市財務部技術監理課  
TEL 053-457-2426  
FAX 050-3737-1052  
E-mail [gijutsukanri@city.hamamatsu.shizuoka.jp](mailto:gijutsukanri@city.hamamatsu.shizuoka.jp)